

## Økonomisk oversigt vedr. dræn projekt.

<b>Etape 1 + 2 dræn</b>	<b>(2012)</b>	kr.	2.690.383,00
Tilslutning el (skøn)		kr.	125.000,00
Erstatning tinglysning (skøn)		kr.	50.000,00
Diverse (skøn)		kr.	50.000,00
		kr.	<u>2.915.383,00</u>
Flüght pumper (4+6)		kr.	748.613,00
- LVS A/S tilskud		kr.	<u>1.466.953,00</u>
		kr.	<u><u>2.197.043,00</u></u>

<b>Etape 3+4 dræn</b>	<b>(2013)</b>	kr.	1.787.172,00
Tilslutning el (skøn)		kr.	125.000,00
Erstatning tinglysning (skøn)		kr.	0,00
Diverse (skøn)		kr.	50.000,00
		kr.	<u>1.962.172,00</u>
Flüght pumper (1+2+3+5+7)		kr.	846.625,00
		kr.	2.808.797,00
- LVS A/S tilskud		kr.	<u>1.466.952,00</u>
		kr.	<u><u>1.341.845,00</u></u>

Etape 1+2	kr.	2.197.043,00
Etape 3+4	kr.	1.341.845,00
	kr.	<u><u>3.538.888,00</u></u>

Betales med kommunegarenteret lån (kr. 4.000.000,00)

<b>Etape 8 dræn (skøn)</b>	<b>(2015)</b>	kr.	1.064.488,00
Tilslutning el (skøn)		kr.	62.500,00
Erstatning tinglysning		kr.	0,00
Diverse (skøn)		kr.	25.000,00
		kr.	<u>1.151.988,00</u>
Flüght pumper (8+9)		kr.	507.946,00
		kr.	<u><u>1.659.934,00</u></u>

<b>Etape 9 dræn (skøn)</b>	<b>(2016)</b>	kr.	969.064,00
Tilslutning el (skøn)		kr.	62.500,00
Erstatning tinglysning		kr.	0,00
Diverse (skøn)		kr.	25.000,00
		kr.	<u>1.056.564,00</u>
Flüght pumper (10+11)		kr.	270.866,00
		kr.	<u><u>1.327.430,00</u></u>

Etape 8	kr.	1.659.934,00
Etape 9	kr.	1.327.430,00
	kr.	<u><u>2.987.364,00</u></u>

Betales fra kassebeholdning